



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Tenente Portela	<b>APelido Empreendimento</b> Pinturas de Escolas Municipais	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Sadi Fortes, Giz de Cera, Marcílio Dias e Santo Antônio
-------------------------	-----------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
1.	ESCOLA SADI FORTES	31.280,81	% Período:	11,15%	34,33%	54,52%									
1.1.	Serviços Preliminares	3.489,32	% Período:	100,00%											
1.2.	Pintura	21.475,48	% Período:		50,00%	50,00%									
1.3.	Telhamento	6.316,01	% Período:		50,00%	100,00%									
2.	ESCOLA TURMA DO GIZ DE CERA	40.790,26	% Período:			9,83%	45,09%	45,09%							
2.1.	Serviços Preliminares	4.008,85	% Período:			100,00%									
2.2.	Pintura	36.781,41	% Período:				50,00%	50,00%							
3.	ESCOLA ARCELINO SOARES BUENO	42.658,21	% Período:					9,37%	45,32%	45,32%					
3.1.	Serviços Preliminares	3.996,93	% Período:					100,00%							
3.2.	Pintura	38.661,28	% Período:						50,00%	50,00%					
4.	ESCOLA SANTO ANTÔNIO	15.194,77	% Período:							9,83%	45,09%	45,09%			
4.1.	Serviços Preliminares	1.493,53	% Período:							100,00%					
4.2.	Pintura	13.701,24	% Período:								50,00%	50,00%			
<b>Total: R\$ 129.924,05</b>				%:	2,69%	8,26%	16,21%	14,15%	17,23%	14,88%	16,03%	5,27%	5,27%		
Período:	Repasse:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	3.489,32		10.737,74	21.062,60	18.390,71	22.387,63	19.330,64	20.824,17	6.850,62	6.850,62				
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Investimento:</b>	<b>3.489,32</b>		<b>10.737,74</b>	<b>21.062,60</b>	<b>18.390,71</b>	<b>22.387,63</b>	<b>19.330,64</b>	<b>20.824,17</b>	<b>6.850,62</b>	<b>6.850,62</b>				
Acumulado:	%:	2,69%		10,95%	27,16%	41,32%	58,55%	73,43%	89,45%	94,73%	100,00%				
	Repasse:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	3.489,32		14.227,06	35.289,66	53.680,37	76.068,00	95.398,64	116.222,81	123.073,43	129.924,05				
	<b>Investimento:</b>	<b>3.489,32</b>		<b>14.227,06</b>	<b>35.289,66</b>	<b>53.680,37</b>	<b>76.068,00</b>	<b>95.398,64</b>	<b>116.222,81</b>	<b>123.073,43</b>	<b>129.924,05</b>				

Tenente Portela - RS  
**Local**

quinta-feira, 28 de julho de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome: Eliandro Tiecker**  
**CREA/CAU: RS 180283**  
**ART/RRT:**