

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

AVENIDA CAXAMBÚ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

| Item | Descrição dos Serviços do | Total | | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | |
|------|--|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|
| | | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| 1.0 | Meio-Fio | 6.413,55 | 8,85 | - | 0,00% | - | 0,00% | 6.413,55 | 100,00% |
| 2.0 | Calçamento com pedras irregulares de basalto | 30.612,26 | 42,24 | 15.306,13 | 50,00% | 9.183,68 | 30,00% | 6.122,45 | 20,00% |
| 3.0 | Drenagem Pluvial | 35.438,81 | 48,90 | 21.263,29 | 60,00% | 10.631,64 | 30,00% | 3.543,88 | 10,00% |
| 4.0 | | | - | - | | - | | - | |
| | SUB TOTAL | 72.464,62 | 100,00 | 36.569,42 | 50,47 | 19.815,32 | 27,34 | 16.079,88 | 22,19 |
| | TOTAL ACUMULADO | 72.464,62 | 100,00 | 36.569,42 | 50,47 | 56.384,74 | 77,81 | 72.464,62 | 100,00 |

Tenente Portela , SETEMBRO 2019

RONEI ROBSON PÖERCH
Eng° Civil - CREA 128652-4

Clairton Carboni
Prefeito Municipal