



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Tenente Portela	APELIDO EMPREENDIMENTO REDE BEM CUIDAR - UBS ESF02	DESCRIÇÃO DO LOTE REDE BEM CUIDAR - UBS ESF02
-------------------------	-----------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	
1.	REFORMA PRÉDIO	625.789,86	% Período:	4,48%	8,73%	13,90%	15,34%	12,28%	5,47%	10,38%	15,47%	4,97%	8,59%	0,20%	0,20%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.830,20	% Período:	50,00%	50,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	6.561,11	% Período:		100,00%											
1.3.	PAREDES	100.226,60	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.4.	SUPRAESTRUTURA	12.866,32	% Período:		25,00%	50,00%	50,00%									
1.5.	REVESTIMENTO	26.388,58	% Período:			50,00%	50,00%									
1.6.	PINTURA	162.077,58	% Período:			15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%						
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	127.559,34	% Período:			15,00%	20,00%	20,00%	10,00%	15,00%	15,00%					
1.8.	ESQUADRIAS	119.539,46	% Período:			10,00%	15,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%				
1.9.	HIDROSSANITÁRIO	44.504,11	% Período:							20,00%	50,00%	10,00%	20,00%			
1.10.	ELÉTRICO	6.236,56	% Período:			40,00%	5,00%						60,00%	50,00%	20,00%	
2.	ÁREA EXTERNA	138.469,13	% Período:					12,46%	15,57%	15,57%	18,69%	0,82%	0,82%	18,03%	18,03%	
2.1.	COBERTURA METÁLICA EXTERNA	86.259,55	% Período:					20,00%	25,00%	25,00%	30,00%					
2.2.	ESCADA	2.268,76	% Período:					20,00%	25,00%	25,00%	30,00%					
2.3.	GUARDA-CORPO / CORRIMÃO	38.366,80	% Período:									50,00%	50,00%			
2.4.	MUROS	3.791,79	% Período:											50,00%	50,00%	
2.5.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	6.231,42	% Período:											50,00%	50,00%	
2.6.	CANTEIROS	1.550,81	% Período:											50,00%	50,00%	
Total: R\$ 764.258,99				%:	3,67%	7,14%	11,38%	12,56%	12,31%	7,30%	11,32%	16,06%	4,22%	7,18%	3,43%	3,43%
Período:	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	28.028,57	54.600,62	86.997,52	96.014,34	94.077,15	55.806,30	86.498,64	122.715,16	32.222,23	54.863,02	26.217,72	26.217,72			
	Investimento:	28.028,57	54.600,62	86.997,52	96.014,34	94.077,15	55.806,30	86.498,64	122.715,16	32.222,23	54.863,02	26.217,72	26.217,72			
Acumulado:	%:		3,67%	10,81%	22,19%	34,76%	47,07%	54,37%	65,69%	81,74%	85,96%	93,14%	96,57%	100,00%		
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida:	28.028,57	82.629,19	169.626,71	265.641,05	359.718,20	415.524,50	502.023,14	624.738,30	656.960,53	711.823,55	738.041,27	764.258,99			
	Investimento:	28.028,57	82.629,19	169.626,71	265.641,05	359.718,20	415.524,50	502.023,14	624.738,30	656.960,53	711.823,55	738.041,27	764.258,99			



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Tenente Portela	APELIDO EMPREENDIMENTO REDE BEM CUIDAR - UBS ESF02	DESCRIÇÃO DO LOTE REDE BEM CUIDAR - UBS ESF02
-------------------------	-----------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25

Tenente Portela - RS

Local

segunda-feira, 8 de janeiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Eliandro Tiecker

CREA/CAU: RS 180283

ART/RRT: 12574847