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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
1.  TENENTE PORTELA/VISTA GAÚCHA  61.127,51 % Período: 1,00% 34,37% 29,70% 29,70% 5,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  610,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Pavimentação  52.518,85 % Período: 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 30,00%

1.3. Canteiros  7.998,66 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

2.  TENENTE PORTELA/TRÊS PASSOS  60.500,15 % Período: 0,00% 0,00% 1,01% 37,06% 29,70% 32,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Serviços Preliminares  610,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. Pavimentação  44.557,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 30,00%

2.3. Canteiros  15.332,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

3. Pórticos ( T. Portela/Três Passos e T. Portela/Palmitinho) 90.330,70 % Período: 1,13% 3,78% 4,32% 4,32% 4,32% 4,32% 20,41% 21,74% 35,65% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Serviços Preliminares  1.372,34 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.2. Revestimento  19.520,57 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

3.3. Pintura  10.466,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3.4. Esquadrias  22.960,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.5. Instalação Elétrica  20.421,76 % Período: 5,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5,00% 10,00% 15,00% 40,00% 30,00%

3.6. Revitalização da estrutura metálica  15.588,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 40,00% 20,00%

%: 0,77% 11,52% 10,70% 20,99% 11,83% 11,04% 8,70% 9,26% 15,19% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.631,09 24.422,05 22.669,37 44.482,16 25.070,62 23.404,43 18.436,09 19.637,42 32.205,13 - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.631,09 24.422,05 22.669,37 44.482,16 25.070,62 23.404,43 18.436,09 19.637,42 32.205,13 - - - 

%: 0,77% 12,29% 22,99% 43,97% 55,80% 66,84% 75,54% 84,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 1.631,09 26.053,14 48.722,51 93.204,67 118.275,29 141.679,72 160.115,81 179.753,23 211.958,36 211.958,36 211.958,36 211.958,36 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.631,09 26.053,14 48.722,51 93.204,67 118.275,29 141.679,72 160.115,81 179.753,23 211.958,36 211.958,36 211.958,36 211.958,36 

Local Responsável Técnico
Nome: Eliandro Tiecker
CREA/CAU: RS 180283

0

Total:    R$ 211.958,36

Item Descrição

quinta-feira, 24 de março de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma  e adequação dos Pórticos

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal Reforma  e adequação dos Pórticos

 Tenente Portela - RS
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma  e adequação dos Pórticos

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal Reforma  e adequação dos Pórticos

Data ART/RRT: 11811856
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