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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24
1. SERVIÇOS GERAIS  381.114,26 % Período: 25,32% 30,35% 44,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  5.605,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Drenagem  77.300,88 % Período: 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

1.3. Pavimentação  286.295,55 % Período: 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 50,00%

1.4. Passeio Público  5.440,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. Sinalização  6.471,73 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 25,32% 30,35% 44,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 96.504,37 115.665,17 168.944,72 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 96.504,37 115.665,17 168.944,72 - - - - - - - - - 

%: 25,32% 55,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 96.504,37 212.169,54 381.114,26 381.114,26 381.114,26 381.114,26 381.114,26 381.114,26 381.114,26 381.114,26 381.114,26 381.114,26 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 96.504,37 212.169,54 381.114,26 381.114,26 381.114,26 381.114,26 381.114,26 381.114,26 381.114,26 381.114,26 381.114,26 381.114,26 

Local Responsável Técnico
Nome: Eliandro Tiecker
CREA/CAU: RS 180283

Data ART/RRT: 13263122
terça-feira, 23 de julho de 2024

 Tenente Portela - RS

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

Total:    R$ 381.114,26

Grau de Sigilo

0 Implantação de Pavimentação em Vias Públicas UrbanasPrefeitura Municipal de Tenente Portela - RSPavimentação Asfáltica Ruas Santos Dumont e Barão do Rio Branco

Parcelas:
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