
Salto do Yucumã

1.1 % Atividade: 100,00%

1.2 % Atividade: 100,00%

1.3 % Atividade: 50,00% 50,00%

1.4 % Atividade: 50,00% 50,00%

1.5 % Atividade: 50,00% 50,00%

1.6 % Atividade: 100,00%

1.7 % Atividade: 85,00% 15,00%

1.8 % Atividade: 100,00%

1.9 % Atividade: 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66%

Total: R$ 519.915,03 %: 29,63% 12,96% 12,96% 18,52% 11,30% 14,63%
Investimento R$ 154.051,89 R$ 67.395,54 R$ 67.395,54 R$ 96.280,99 R$ 58.729,90 R$ 76.061,17
%: 29,63% 42,59% 55,56% 74,07% 85,37% 100,00%
Investimento R$ 154.051,89 R$ 221.447,43 R$ 288.842,97 R$ 385.123,96 R$ 443.853,86 R$ 519.915,03

Tenente Portela - RS
____________________________
Local ________________________________________________

Responsável Técnico
Nome: Luciano Cielo

____________________________ CREA: RS 229.497
Data

Mês 4 Mês 5 Mês 6

Cronograma físico financeiro da Execução da Ponte sobre o Lajeado Burro Magro (Ponte 02)
Nossa Senhora de Lourdes
Tenente Portela - RS

Mês 3

segunda-feira, 21 de outubro de 2024

Parcial

Acumulado:

Serviços iniciais

Ensecadeira com enroncamento de pedras

Demolição das contenções existentes

Infraestrutura

Contenções

Finalização infraestruturas

Superestrutura

Laje de transição

Administração da obra

Item Descrição Parcelas: Mês 1 Mês 2
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