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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21
1. SERVIÇOS GERAIS  23.161,50 % Período: 46,53% 53,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Fundações  5.242,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Muro  5.535,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. Quadra  2.268,45 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. Estrutura / colocação de tela  10.115,67 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 46,53% 53,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 10.777,38 12.384,12 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 10.777,38 12.384,12 - - - - - - - - - - 

%: 46,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 10.777,38 23.161,50 23.161,50 23.161,50 23.161,50 23.161,50 23.161,50 23.161,50 23.161,50 23.161,50 23.161,50 23.161,50 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 10.777,38 23.161,50 23.161,50 23.161,50 23.161,50 23.161,50 23.161,50 23.161,50 23.161,50 23.161,50 23.161,50 23.161,50 

Local Responsável Técnico
Nome: Eliandro Tiecker
CREA/CAU: RS 180283

Data ART/RRT: 
terça-feira, 20 de outubro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Fechamento de Quadra e Praça Infantil B. Renascer

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal Fechamento de Quadra e Praça Infantil B. Renascer

 Tenente Portela - RS

0

Total:    R$ 23.161,50

Item Descrição
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Processo Licitatório Nr. 223/2020  -   Tomada de Preços Nr. 20/2020  - Tenente Portela  /  RS
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