
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
39598/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
1. SERVIÇOS GERAIS  320.894,72 % Período: 3,39% 53,69% 40,46% 2,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  5.337,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Drenagem  18.229,19 % Período: 30,36% 69,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 40,00% 40,00%

1.3. Pavimentação  289.442,07 % Período: 0,00% 55,14% 44,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. Sinalização  7.886,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 3,39% 53,69% 40,46% 2,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 8.088,54 128.187,20 96.606,90 5.867,36 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.782,95 44.104,31 33.238,73 2.018,73 - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 10.871,49 172.291,51 129.845,63 7.886,09 - - - - - - - 
%: 3,39% 57,08% 97,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 8.088,54 136.275,74 232.882,64 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 
Acumulado: Contrapartida: 2.782,95 46.887,26 80.125,99 82.144,72 82.144,72 82.144,72 82.144,72 82.144,72 82.144,72 82.144,72 82.144,72 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 10.871,49 183.163,00 313.008,63 320.894,72 320.894,72 320.894,72 320.894,72 320.894,72 320.894,72 320.894,72 320.894,72 

Local Responsável Técnico
Nome: Eliandro Tiecker
CREA/CAU: RS 180283

Data ART/RRT: 10947351

1068.085-63/2019

Total:    R$ 320.894,72

Item Descrição

quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Tenente Portela - RSPavimentação Asfáltica Ruas Coroados e Minuano

 Tenente Portela - RS
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