

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO ESPORTIVA - PROGRAMA ILUMINA RS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	ILUMINAÇÃO GINASIO ESPORTIVO SAO PEDRO	48.936,46	25,47	29.361,88	60,00%	9.787,29	20,00%	9.787,29	20,00%	-		-		-		-		-	
2.0	ILUMINAÇÃO GINASIO ESPORTIVO E CAMINHÓDROMO DA PRAÇA DO IMIGRANTE	143.221,49	74,53	-		-		14.322,15	10,00%	28.644,30	20,00%	28.644,30	20,00%	21.483,22	15,00%	21.483,22	15,00%	28.644,30	20,00%
	<b>SUB TOTAL</b>	192.157,95	100,00	29.361,88	15,28	9.787,29	5,09	24.109,44	12,55	28.644,30	14,91	28.644,30	14,91	21.483,22	11,18	21.483,22	11,18	28.644,30	14,91
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	192.157,95	100,00	29.361,88	15,28	39.149,17	20,37	63.258,61	32,92	28.664,67	47,83	28.677,22	62,73	21.531,05	73,91	21.545,96	85,09	28.718,21	100,00

Tenente Portela , DEZEMBRO 2021

**RONEI ROBSON PÖERCH**  
Eng° Civil - CREA 128652-4

**ROSEMAR A. SALA**  
Prefeito Municipal