

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO****CAMINHÓDROMO AVENIDA CERES - PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.669,29	6,14	15.834,65	50,00%	15.834,65	50,00%						
2.0	CAMINHÓDROMO	319.884,71	61,97	-		-		15.994,24	5,00%	15.994,24	5,00%	31.988,47	10,00%
3.0	ILUMINAÇÃO	164.616,14	31,89	-		-		8.230,81	5,00%	8.230,81	5,00%	16.461,61	10,00%
	<b>SUB TOTAL</b>	516.170,14	100,00	15.834,65	3,07	15.834,65	3,07	24.225,04	4,69	24.225,04	4,69	48.450,09	9,39
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	516.170,14	100,00	15.834,65	3,07	31.669,29	6,14	55.894,33	10,83	80.119,38	15,52	128.569,46	24,91

Tenente Portela , DEZEMBRO 2021

**ELIANDRO TIECKER**  
Eng° Civil - CREA 180283**ROSEMAR A. SALA**  
Prefeito Municipal

Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
31.988,47	10,00%	31.988,47	10,00%	31.988,47	10,00%	31.988,47	10,00%	31.988,47	10,00%	31.988,47	10,00%	31.988,47	10,00%	31.988,47	10,00%
16.461,61	10,00%	16.461,61	10,00%	16.461,61	10,00%	16.461,61	10,00%	16.461,61	10,00%	16.461,61	10,00%	16.461,61	10,00%	16.461,61	10,00%
<b>48.450,09</b>	9,39	<b>48.450,09</b>	9,39	<b>48.450,09</b>	9,39	<b>48.450,09</b>	9,39	<b>48.450,09</b>	9,39	<b>48.450,09</b>	9,39	<b>48.450,09</b>	9,39	<b>48.450,09</b>	9,39
<b>177.019,55</b>	<b>34,29</b>	<b>225.469,63</b>	<b>43,68</b>	<b>273.919,72</b>	<b>53,07</b>	<b>322.369,80</b>	<b>62,45</b>	<b>370.819,89</b>	<b>71,84</b>	<b>419.269,97</b>	<b>81,23</b>	<b>467.720,06</b>	<b>90,61</b>	<b>516.170,14</b>	<b>100,00</b>

ELIANDRO TIECKER  
Eng° Civil - CREA 180283

ROSEMAR A. SALA  
Prefeito Municipal