

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**COBERTURAS PARQUE DE MÁQUINAS**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

| Item | Descrição dos Serviços do | Total | | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | |
|------|-------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| 1.0 | COBERTURAS PARQUE DE MAQUINAS | 407.415,25 | 100,00 | 142.595,34 | 35,00% | 122.224,58 | 30,00% | 81.483,05 | 20,00% | 61.112,29 | 15,00% |
| | SUB TOTAL | 407.415,25 | 100,00 | 142.595,34 | 35,00 | 122.224,58 | 30,00 | 81.483,05 | 20,00 | 61.112,29 | 15,00 |
| | TOTAL ACUMULADO | 407.415,25 | 100,00 | 142.595,34 | 35,00 | 264.819,91 | 65,00 | 346.302,96 | 85,00 | 407.415,25 | 100,00 |

Tenente Portela , agosto 2022

RONEI ROBSON PÖERCH
Eng° Civil - CREA 128652-4**ROSEMAR A. SALA**
Prefeito Municipal