

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO****COBERTURAS METÁLICAS**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01		Mês 02	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	DEMOLIÇÕES	2.716,41	5,76	2.716,41	100,00%	-	0,00%
2.0	COBERTURA	44.453,23	94,24	8.890,65	20,00%	35.562,58	80,00%
	<b>SUB TOTAL</b>	47.169,64	100,00	<b>11.607,06</b>	24,61	<b>35.562,58</b>	75,39
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>47.169,64</b>	<b>100,00</b>	<b>11.607,06</b>	<b>24,61</b>	<b>47.169,64</b>	<b>100,00</b>

Tenente Portela , JANEIRA 2023

**RONEI ROBSON PÖERCH**  
Eng° Civil - CREA 128652-4**ROSEMAR A. SALA**  
Prefeito Municipal