



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Tenente Portela	APelido Empreendimento PROJETOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS ESF02
-------------------------	-----------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
1.	REFORMA PRÉDIO	44.942,27	% Período:	10,74%	11,87%	29,26%	48,14%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.011,64	% Período:	100,00%											
1.2.	PAREDES	7.256,42	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
1.3.	PINTURA	6.507,87	% Período:			100,00%									
1.4.	FORRO	3.411,37	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	6.241,05	% Período:			50,00%	50,00%								
1.6.	ESQUADRIAS	18.513,92	% Período:				100,00%								
2.	ÁREA EXTERNA	36.324,09	% Período:	22,60%	6,69%	6,69%	24,12%	39,89%							
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.373,09	% Período:	100,00%					100,00%						
2.2.	ESCADA	6.837,77	% Período:	100,00%											
2.3.	GUARDA-CORPO / CORRIMÃO	9.724,73	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
2.4.	COBERTURA DE ENTRADA	12.660,84	% Período:				50,00%	50,00%							
2.5.	CALÇADAS	5.727,66	% Período:					100,00%							
3.		-	% Período:				100,00%								

Total: R\$ 81.266,36		%:	16,04%	9,56%	19,17%	37,40%	17,83%								
	Período:	Repasse:	-	-	-	-	-								
		Contrapartida:	13.036,61	7.765,07	15.579,37	30.396,05	14.489,26								
		Outros:	-	-	-	-	-								
		Investimento:	13.036,61	7.765,07	15.579,37	30.396,05	14.489,26								
	Acumulado:	%:	16,04%	25,60%	44,77%	82,17%	100,00%								
		Repasse:	-	-	-	-	-								
		Contrapartida:	13.036,61	20.801,68	36.381,05	66.777,10	81.266,36								
		Investimento:	13.036,61	20.801,68	36.381,05	66.777,10	81.266,36								

Tenente Portela - RS

Local

terça-feira, 25 de abril de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Eliandro Tiecker

CREA/CAU: RS 180283

ART/RRT: 12526253