

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1
Município: Tenente Portela - RS
Endereço: Loteamento Ramayer

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.766,17	100,00%	32.766,17									
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	12.611,59	15%	1.891,74	85%	10.719,85							
3	FUNDAÇÕES	108.523,89	70%		75.966,72	30%	32.557,17						
4	SUPERESTRUTURA	107.400,94	10%		10.740,09	70%	75.180,66	20%	21.480,19				
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	92.162,64	15%			15%	40%	45%					
6	ESQUADRIAS	280.897,80				13.824,40	36.865,06	41.473,19					
7	SISTEMAS DE COBERTURA	324.333,54						10%	40%	30%	20%		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.130,15						28.089,78	112.359,12	84.269,34	56.179,56		
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	263.501,30				81.083,38	113.516,74	81.083,38	48.650,03				
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	185.975,87											
11	PINTURA	73.585,76						15%	20%	20%	20%	5%	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	36.861,18						39.525,20	52.700,26	52.700,26	52.700,26	13.175,07	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	16.139,35						15%	20%	25%	25%		
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	39.020,15						27.896,38	27.896,38	46.493,97	37.195,17	46.493,97	
15	LOUÇAS E METAIS	54.485,54											
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	3.241,08											
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	24.214,29											
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	177.304,58											
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.364,68											
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	26.209,15											
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	3.868,06											
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	19.871,23											
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	65.033,45											
24	SERVIÇOS FINAIS	3.567,84											
Valores totais		1.960.070,24	0,00%	44.412,93	116.665,72	211.762,88	261.821,97	262.179,05	307.894,07	278.662,66	279.471,53	152.796,96	44.402,48