

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

LOCAL: LINHA BECKER - TENENTE PORTELA - RS

LOCAL: Laj. Leão - TENENTE PORTELA -RS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01		Mês 02	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
	Orçamento						
1.0	SERVIÇOS EM TERRA	647,91	2,37	647,91	100,00%	-	
2.0	ALVENARIA / CONCRETO E FUNDAÇÕES	12.841,76	47,04	8.989,23	70,00%	3.852,53	30,00%
3.0	PINTURA	2.579,00	9,45	257,90	10,00%	2.321,10	90,00%
4.0	OUTROS	11.230,09	41,14	7.861,06	70,00%	3.369,03	30,00%
	SUB TOTAL	27.298,75	100,00	17.756,10	65,04	9.542,65	34,96
	TOTAL ACUMULADO	27.298,75	100,00	17.756,10	65,04	27.298,75	100,00

Tenente Portela , abril 2016

RONEI ROBSON PÖERCH
Eng° Civil - CREA 128652-4

Elido João Balestrin
Prefeito Municipal