



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Tenente Portela	APelido EMPREENDIMENTO PISO POLIDO EM CONCRETO ARMADO	DESCRIÇÃO DO LOTE PISO PÓLIDO EM CONCRETO ARMADO, SEMI-POLIDO
------------------	----------------	---	--	--

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.	PISO POLIDO	6.321,09	% Período:	91,16%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	985,75	% Período:	63,79%										
1.2.	PISO EM CONCRETO ARMADO	5.335,34	% Período:	96,21%										
2.	-	-	% Período:											
3.	-	-	% Período:											
4.	-	-	% Período:											
5.	-	-	% Período:											
6.	-	-	% Período:											
7.	-	-	% Período:											
8.	-	-	% Período:											
9.	-	-	% Período:											
10.	-	-	% Período:											
			% Período:											
			% Período:											
			% Período:											
			% Período:											
			% Período:											
			% Período:											
			% Período:											
			% Período:											
			% Período:											
			% Período:											
			% Período:											
			% Período:											