

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PINTURA DE TESOURAS COM PISTOLA + FECHAMENTO DE TESOURAS COM TELA GALVANIZADA --- A PRAÇA DO IMIGRANTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	OUTROS	1.228,63	3,23	737,18	60,00%	245,73	20,00%	245,73	20,00%
2.0	PINTURA DAS TESOURAS E TERÇAS	12.826,35	33,69	12.826,35	100,00%	-		-	
3.0	FECHAMENTO DAS LATERAIS	6.870,28	18,04	-		6.870,28	100,00%	-	
4.0	FECHAMENTO TESOURAS	17.147,87	45,04	-		6.430,45	37,50%	10.717,42	62,50%
	SUB TOTAL	38.073,13	100,00	13.563,53	35,62	13.546,46	35,58	10.963,14	28,79
	TOTAL ACUMULADO	38.073,13	100,00	13.563,53	35,62	27.109,99	71,21	38.073,13	100,00

Tenente Portela , Julho 2020

RONEI ROBSON PÖERCH
Eng° Civil - CREA 128652-4**Clairton Carboni**
Prefeito Municipal