

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

REFORMA E DIVISÓRIAS - CRECHE DOCE INFANCIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	Total		Mês 01	
		Valor	%	Valor	%
1.0	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	272,84	2,00	272,84	100,00%
2.0	FECHAMENTOS	1.203,73	8,82	1.203,73	100,00%
3.0	ABERTURAS ALUMÍNIO	7.537,99	55,22	7.537,99	100,00%
4.0	PINTURA	1.697,15	12,43	1.697,15	100,00%
5.0	DIVISÓRIAS	2.938,29	21,53	2.938,29	100,00%
	SUB TOTAL	13.650,00	100,00	13.650,00	100,00
	TOTAL ACUMULADO	13.650,00	100,00	13.650,00	100,00

Tenente Portela , Dezembro 2019

RONEI ROBSON PÖERCH
Eng° Civil - CREA 128652-4