

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RUA THEOTOLINA PEDROSO DE LIMA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	Meio-Fio	7.774,82	11,64	-	0,00%	-	0,00%	7.774,82	100,00%
2.0	Calçamento com pedras irregulares de basalto	47.029,19	70,38	23.514,60	50,00%	14.108,76	30,00%	9.405,84	20,00%
3.0	Drenagem Pluvial	12.014,67	17,98	7.208,80	60,00%	3.604,40	30,00%	1.201,47	10,00%
4.0			-	-		-		-	
	SUB TOTAL	66.818,68	100,00	30.723,40	45,98	17.713,16	26,51	18.382,13	27,51
	TOTAL ACUMULADO	66.818,68	100,00	30.723,40	45,98	48.436,56	72,49	66.818,68	100,00

Tenente Portela , SETEMBRO 2019

RONEI ROBSON PÖERCH
Eng° Civil - CREA 128652-4**Clairton Carboni**
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RUA ERON GROSS (SÃO FRANCISCO)

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	Meio-Fio	7.802,14	15,43	-	0,00%	-		7.802,14	100,00%
2.0	Calçamento com pedras irregulares de b	40.408,62	79,92	20.204,31	50,00%	16.163,45	40,00%	4.040,86	10,00%
3.0	Drenagem pluvial	2.348,21	4,64	2.113,39	90,00%	-	0,00%	234,82	10,00%
4.0			-	-		-		-	
	SUB TOTAL	50.558,97	100,00	22.317,70	44,14	16.163,45	31,97	12.077,82	23,89
	TOTAL ACUMULADO	50.558,97	100,00	22.317,70	44,14	38.481,15	76,11	50.558,97	100,00

Tenente Portela , SETEMBRO 2019

RONEI ROBSON PÖERCH
Eng° Civil - CREA 128652-4**Clairton Carboni**
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RUA PIRACICABA (próxima ao miragui)

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
	Orçamento								
1.0	Meio-Fio	6.903,11	10,89	-	0,00%	-		6.903,11	100,00%
2.0	Calçamento com pedras irregulares de b	42.058,54	66,36	12.617,56	30,00%	21.029,27	50,00%	8.411,71	20,00%
3.0	Drenagem pluvial	14.418,75	22,75	11.535,00	80,00%	1.441,88	10,00%	1.441,88	10,00%
4.0			-	-		-		-	
	SUB TOTAL	63.380,40	100,00	24.152,56	38,11	22.471,15	35,45	16.756,69	26,44
	TOTAL ACUMULADO	63.380,40	100,00	24.152,56	38,11	46.623,71	73,56	63.380,40	100,00

Tenente Portela , SETEMBRO 2019

RONEI ROBSON PÖERCH
Eng° Civil - CREA 128652-4**Clairton Carboni**
Prefeito Municipal