



Fone: (55) 3551-1454 - Fax: (55) 3551-1333

OBRA : SUBSTITUIÇÃO DE REDE E RAMAIS DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALORES SERVIÇOS	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO
1	Assentamento de Redes	R\$ 457.398,12		R\$ 76.233,02		R\$ 76.233,02		R\$ 76.233,02		R\$ 76.233,02		R\$ 76.233,02		R\$ 76.233,02
	Total Mensal			R\$ 76.233,02		R\$ 76.233,02		R\$ 76.233,02		R\$ 76.233,02		R\$ 76.233,02		R\$ 76.233,02
	Total Acumulado	R\$ 457.398,12	0,00%	R\$ 76.233,02	0,00%	152.466,04	0,00%	228.699,06	0,00%	304.932,08	0,00%	381.165,10	0,00%	R\$ 457.398,12