

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

EMPREENHIMENTO: Parque de Maquinas

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	MUROS	68.466,70	100,00	22.822,23	33,33	22.822,23	33,33	22.822,23	33,33
	SUB TOTAL	68.466,70	100,00			22.822,23	33,33	22.822,23	33,33
	TOTAL ACUMULADO	68.466,70	100,00	22.822,23	33,33	45.644,47	66,67	68.466,70	100,00

Tenente Portela , maio de 2018

Eliandro Tiecker
Eng° Civil - CREA 180283

Clairton Carboni
Prefeito Municipal