

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

LOCAL: ESCOLA SADI FORTES
LOCAL: BAIRRO RUBINO MARRONI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.484,14	1,17	2.484,14	100,00%	-		-		-		-	
2.0	SERVIÇOS EM TERRA	15.146,40	7,14	13.631,76	90,00%	1.514,64	10,00%	-		-		-	
3.0	FUNDAÇÕES	53.295,82	25,13	42.636,65	80,00%	10.659,16	20,00%	-		-		-	
4.0	SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO	32.959,12	15,54	-		26.367,29	80,00%	6.591,82	20,00%	-		-	
5.0	COBERTURA	57.242,39	26,99	-		22.896,96	40,00%	34.345,44	60,00%	-		-	
6.0	PAVIMENTAÇÃO	32.415,81	15,29	-		3.241,58	10,00%	19.449,49	60,00%	9.724,74	30,00%	-	
7.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5.789,89	2,73	-		-		-		5.789,89	100,00%	-	
8.0	ACESSIBILIDADE	3.397,81	1,60	-		339,78	10,00%	-		3.058,03	90,00%	-	
9.0	OUTROS	6.579,25	3,10	-		-		-		6.579,25	100,00%	-	
10.0	PINTURA	2.739,07	1,29	-		-		-		2.739,07	100,00%	-	
	SUB TOTAL	212.049,71	100,00	58.752,56	27,71	65.019,42	30,66	60.386,75	28,48	27.890,99	13,15	-	-
	TOTAL ACUMULADO	212.049,71	100,00	58.752,56	27,71	123.771,98	58,37	184.158,72	86,85	212.049,71	100,00	212.049,71	100,00

Tenente Portela , ABRIL. 2016

RONEI ROBSON PÖERCH
Eng° Civil - CREA 128652-4

Elido João Balestrin
Prefeito Municipal