

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LICITAÇÃO**

TIPO DE SERVIÇO: Obras viárias/ Revestimento Poliédrico

EMPREENDIMENTO: Infra - Estrutura Urbana

ENDEREÇO: PARTE DA RUA IPANEMA E MARACANÃ - TENENTE PORTELA - RS

| Item | Descrição dos Serviços                | Total            |               | Mês 01           |              |        | Mês 02           |              |        | Mês 03           |               |        |
|------|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|--------|------------------|--------------|--------|------------------|---------------|--------|
|      |                                       | Valor            | %             | Valor            | %            | %exec. | Valor            | %            | %exec. | Valor            | %             | %exec. |
| 1.0  | TRABALHOS EM TERRA                    | -                | -             | -                | -            | 100,00 | -                | -            | -      | -                | -             | -      |
| 2.0  | PAVIMENTAÇÃO (material e mão de obra) | 39.154,05        | 70,49         | 12.920,84        | 23,26        | 33,00  | 11.746,21        | 21,15        | 30,00  | 14.487,00        | 26,08         | 37,00  |
| 3.0  | DRENAGEM                              | 16.389,62        | 29,51         | 11.472,74        | 20,66        | 70,00  | 3.277,92         | 5,90         | 20,00  | 1.638,96         | 2,95          | 10,00  |
|      | <b>SUB TOTAL</b>                      | 55.543,67        | 100,00        | 24.393,57        | 43,92        |        | 15.024,14        | 27,05        |        | 16.125,96        | 29,03         |        |
|      | <b>TOTAL ACUMULADO</b>                | <b>55.543,67</b> | <b>100,00</b> | <b>24.393,57</b> | <b>43,92</b> |        | <b>39.417,71</b> | <b>70,97</b> |        | <b>55.543,67</b> | <b>100,00</b> |        |

Tenente Portela , 19 de FEVEREIRO de 2015

**Ronei Robson Pöerch**  
Eng° Civil - CREA 1128652-4

**Elido João Balestrin**  
Prefeito Municipal