

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - LICITAÇÃO

REPAROS - PRÉDIO LATICINIO
 ENDEREÇO: PARQUE INDUSTRIAL - TENENTE PORTELA - RS

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01			Mês 02		
		Valor	%	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.
1	Prédio Laticínios								
1.1	Alvenaria	3.245,00	12,35	3.245,00	12,35	100,00			
2.0	Revestimento	5.637,20	21,46	3.382,32	12,88	60,00	2.254,88	8,58	40,00
3.0	Esquadrias	3.531,41	13,44	-	-	-	3.531,41	13,44	100,00
4.0	Pré-Laje	892,02	3,40	892,02	3,40	100,00			
4.1	Forro	1.192,00	4,54	-	-	-	1.192,00	4,54	100,00
5.0	Pintura	3.058,78	11,64	-	-	-	3.058,78	11,64	100,00
2	Prédio Banheiros								
6.0	Revestimento	665,80	2,53	665,80	2,53	100,00			
7.0	Esquadrias	1.220,25	4,65	1.220,25	4,65	100,00			
8.0	Forro	1.334,80	5,08	-	-	-	1.334,80	5,08	100,00
9.0	Cobertura	1.769,80	6,74	1.769,80	6,74	100,00			
9.1	Pintura	1.016,60	3,87	-	-	-	1.016,60	3,87	100,00
9.2	Louças	1.490,00	5,67	1.490,00	5,67	100,00			
3	Acesso Banheiros								
4	Execução de calçada em concreto 1:3:5 F	1.214,98	4,63	1.214,98	4,63	100,00	-	-	-
	SUB TOTAL	26.268,65	95,37	13.880,18	52,84		12.388,48	47,16	
	TOTAL ACUMULADO	26.268,65	95,37	13.880,18	52,84		26.268,65	100,00	

Tenente Portela , 05 de fevereiro de 2015

Eliandro Tiecker
 Eng° Civil - CREA 180283

Elido João Balestrin
 Prefeito Municipal