

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2023 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 012/2023 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS

EDITAL 020, 16 DE NOVEMBRO DE 2023.

REGISTRADO
SOB Nº _____ NO LIVRO DE EDITAIS Nº _____ FOLHA _____.
Tenente Portela, ____/____/____.
Assinatura do funcionário responsável

ALTERA O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS EDITAIS DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2023 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL E Nº 012/2023 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS, PARA SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO).

ROSEMAR ANTONIO SALA, Prefeito Municipal de Tenente Portela/RS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, torna pública a **ALTERAÇÃO DOS CRONOGRAMAS DE EXECUÇÃO DO EDITAIS DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2023 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL E Nº 012/2023 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS**, destinados à seleção de projetos para firmar termo de execução cultural com recursos da complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), para fins de atendimento a Lei Complementar 195/2022, Decreto 11.525/2023 e Decreto 11.453/2023.

Considerando que ocorreram situações que acarretaram no atraso da contratação da equipe de pareceristas responsável pela análise dos projetos, apresenta-se a necessidade de dilação de prazo para divulgação da análise de mérito cultural dos projetos, do prazo para a apresentar recursos da fase de análise de mérito cultural dos projetos, da análise dos recursos da fase de análise de mérito cultural dos projetos e do resultado dos recursos da fase de análise de mérito cultural dos projetos, ficando alterados os Cronograma (itens 19 dos Editais de Chamamento Público Nº 011/2023 - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual e Nº 012/2023- Lei Paulo Gustavo - Demais Áreas) e Edital de retificação 017/2023, passando a vigor com a seguinte redação

Período de Inscrições	03 a 27 de outubro
Divulgação da Análise de mérito cultural dos projetos	17 de novembro
Recursos da fase de Análise de mérito cultural dos projetos	17 a 21 de novembro

Análise dos recursos da fase de Análise de mérito cultural dos projetos	22 e 23 de novembro
Resultado dos recursos da fase de Análise de mérito cultural dos projetos	24 de novembro
Entrega da documentação para Habilitação	27 de novembro a 01 de dezembro
Recursos da fase de Habilitação	04 a 06 de dezembro
Análise dos recursos da fase de Habilitação	07 a 12 de dezembro
Resultado dos recursos da fase de Habilitação	13 de dezembro
Assinatura do termo de Execução Cultural	14 a 20 de dezembro
Pagamento dos prêmios	Até 27 de dezembro
Entrega da prestação de contas	Até 60 dias a contar do fim da vigência do Termo de Execução Cultural.
Validade do chamamento	Até 31 de dezembro de 2023.

Gabinete do Prefeito de Tenente Portela/RS, aos 16 dias do mês de novembro de 2023.

ROSEMAR ANTONIO SALA
Prefeito de Tenente Portela/RS

Registre-se e Publique-se:
Em 16 de novembro de 2023.

PAULO JOSSELINO FARIAS
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social.