
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUROS DE CONTENÇÃO - RUA XAVANTE + RUA TRAVESSA POTIGUARA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item Descrição dos Serviços do Total Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04

Orçamento Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

1.0 ESCAVAÇÕES 245,31          1,52        98,12              40,00% 147,19          60,00% -                0,00% -                0,00%

2.0 FUNDAÇÃO 1.823,34       11,30      729,34            40,00% 1.094,00       60,00% -                0,00% -                0,00%

3.0 ESTRUTURA 5.818,30       36,06      2.327,32         40,00% 3.490,98       60,00% -                0,00% -                0,00%

4.0 ALVENARIA + PINTURA 6.032,55       37,39      2.413,02         40,00% 3.619,53       60,00% -                0,00% -                0,00%

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO + DRENO 2.214,79       13,73      885,92            40,00% 1.328,87       60,00% -                0,00% -                0,00%

6.0 -          -                  0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00%

SUB TOTAL 16.134,29     100,00    5.567,80         40,00     8.351,70       60,00       -                -         -                -         

TOTAL ACUMULADO 16.134,29     100,00    5.567,80         40,00     13.919,50     100,00     13.919,50     100,00   13.919,50      100,00   

Tenente Portela , OUTUBRO  2020
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