

Estado do Rio Grande do Sul - Município de Tenente Portela - Processo Licitatório Nr. 227/2020 - T. Preços Nr. 22/2020

I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

PROponente Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE

Apelido Empreendimento
QUADRA COBERTA - CRAS/CAPS

Descrição do Lote
QUADRA COBERTA - CRAS/CAPS

		Valor (R\$)	Parcelas:	1 12/20	2 01/21	3 02/21	4 03/21	5 04/21	6 05/21	7 06/21	8 07/21	9 08/21	10 09/21
F	Linha	1. SERVIÇOS GERAIS	252.762,73	% Período:	25,09%	31,54%	43,37%						
F	calculada												
F	0,00%	1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES	2.998,59	% Período:	100,00%								
F	-->				100,00%								
F	0,00%	1.2. SERVIÇOS EM TERRA	11.744,99	% Período:	100,00%								
F	-->				100,00%								
F	0,00%	1.3. FUNDAÇÕES	48.683,07	% Período:	100,00%								
F	-->				100,00%								
F	0,00%	1.4. SUPRAESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-F	51.167,48	% Período:		100,00%							
F	-->				100,00%								
F	0,00%	1.5. COBERTURA	75.300,64	% Período:			100,00%						
F	-->					100,00%							
F	0,00%	1.6. FECHAMENTO DOS OITÕES	8.087,87	% Período:			100,00%						
F	-->					100,00%							
F	0,00%	1.7. REDE PLUVIAL	8.332,12	% Período:		100,00%							
F	-->				100,00%								
F	0,00%	1.8. PAVIMENTAÇÃO	40.439,90	% Período:		50,00%	50,00%						
F	-->				50,00%	50,00%							
F	0,00%	1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.027,51	% Período:			100,00%						
F	-->					100,00%							
F	0,00%	1.10. ACESSIBILIDADE	3.980,56	% Período:			100,00%						
F	-->					100,00%							
F		Total: R\$ 252.762,73		%:	25,09%	31,54%	43,37%						
F			Período:	Repasso:									
F				Contrapartida:									
F				Outros:									
F				Investimento:	63.426,65	79.719,55	109.616,53						
F													
F													
F													
F													
F													

TENENTE PORTELA-RS

Local

terça-feira, 3 de novembro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: ELIANDRO TIECKER

CREA/CAU: 180283