
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DRENAGEM PLUVUAL - AVENIDA SANTA ROSA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item Descrição dos Serviços do Total Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04

Orçamento Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

1.0 Meio-Fio 303,11          1,87        303,11            100,00% -                0,00% -               0,00% -                0,00% -                      0,00%

2.0 Calçamento com pedras irregulares de basalto 789,44          4,88        789,44            100,00% -                0,00% -               0,00% -                0,00% -                      0,00%

3.0 Drenagem pluvial 12.286,24     75,91      12.286,24       100,00% -                0,00% -               0,00% -                0,00% -                      0,00%

4.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA TUBOS 696,79          4,31        696,79            100,00% -                0,00% -               0,00% -                0,00% -                      0,00%

5.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2.109,96       13,04      2.109,96         100,00% -                0,00% -               0,00% -                0,00% -                      0,00%

6.0 -                -          -                  0,00% -                0,00% -               0,00% -                0,00% -                      0,00%

SUB TOTAL 16.185,54     100,00    14.075,58       100,00   -                -           -               -         -                -         -                      -         

TOTAL ACUMULADO 16.185,54     100,00    14.075,58       100,00   14.075,58     100,00     14.075,58     100,00   14.075,58      100,00   14.075,58            100,00   

Tenente Portela , OUTUBRO  2020
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